DIAGRAMME DE GANTT

Updating:0%	ec-2-19 [1	1 [2]	H3:AM50 [3]	Aujourd'hui:	10/1/2019																					
Phase du projet	Date de début	Date de fin	Durée en jours/hom mes [4]	Progression [5]	Equipe	Couleur [6]	Dec-2	Dec-3	Dec-4	Dec-5	Dec-6	Dec-9	Dec-10 D	ec-11 De	ec-12 D	ec-13 Dec	-16 Dec-1	7 Dec-18	Dec-23 [ec-24 D	ec-25 De	c-26 Dec-	7 Dec-30	Dec-31 Ja	n-1 Jan-6	Jan-7
Phase d'initialisation	2-Dec	4-Dec	3	0%		tomato																				
Recueil des besoins	2-Dec	2-Dec	0,5	0%	François	tomato																				
Etude de faisabilité	2-Dec	2-Dec	0,5	0%	François	tomato																				
Cadrage	3-Dec	3-Dec	0,5	0%	François	tomato																				
Proposition commerciale	3-Dec	3-Dec	0,5	0%	François	tomato																				
Soutenance	4-Dec	4-Dec	1	0%	François	tomato																				
Phase de lancement	5-Dec	10-Dec	3,5	0%		orange																				
Benchmark	5-Dec	5-Dec	0,5	0%	François	orange																				
Considérations marketing	6-Dec	6-Dec	0,5	0%	François	orange																				
Considérations graphique	6-Dec	6-Dec	0,5	0%	François	orange																				
Spécifications fonctionnelles	9-Dec	9-Dec	1	0%	François	orange																				
Spécifications techniques	10-Dec	10-Dec	1	0%	François	orange																				
Phase de conception	11-Dec	18-Dec	5	0%		gold																				
Adaptation charte graphique	11-Dec	11-Dec	0,5	0%	François	gold																				
Charte éditoriale	11-Dec	11-Dec	0,5	0%	Jennifer	gold																				
Rédaction des contenus	12-Dec	12-Dec	1	0%	Jennifer	gold																				
Photos	13-Dec	13-Dec	0,5	0%	François	gold																				
Maquettes	13-Dec	18-Dec	3,5	0%	François	gold																				
Phase de production	23-Dec	1-Jan	7	0%		skyblue																				
Hébergement & nom de domaine	23-Dec	23-Dec	0,5	0%	François	skyblue																				
Installation	23-Dec	23-Dec	0,5	0%	François	skyblue																				
Customisation du thème	24-Dec	26-Dec	3	0%	François	skyblue																				
Installation Services tiers	27-Dec	27-Dec	0,5	0%	François	skyblue																				
Création emails	27-Dec	27-Dec	0,5	0%	François	skyblue																				
Tests	30-Dec	30-Dec	1	0%	François	skyblue																				
Déploiement	1-Jan	1-Jan	1	0%	François	skyblue																				
Phase d'exploitation	6-Jan	7-Jan	2	0%		purple																				
Formation CMS	6-Jan	6-Jan	1	0%	François	purple																				
Recettage	7-Jan	7-Jan	0,5	0%	François	purple																				
Référencement aggrégateurs	7-Jan	7-Jan	0,5	0%	François	purple																				